

МУ «Управление образования Ножай-
Юртовского муниципального района»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА С. ЧУРЧ-ИРЗУ ИМ.М-С.Г.
ГАДАЕВА»

(МБОУ «СОШ с.Чурч-Ирзу им.М-С.Г.Гадаева»)

МУ «Нажин-Юьртан муниципальни
кӀоштан дешаран урхалла»
Муниципальни бюджетни
юкьарадешаран учреждени
«ЧУЪРЧА-ИРЗЕ ЮЪРТАН ГАДАЕВ ГІАДИН
МОХЪМАД-САЛАХЪАН ЦІ АРАХ ЙОЛУ
ЮККЪЕРА ЮКЪАРАДЕШАРАН ШКОЛА»
(МБЮУ «Чуьрча-Ирзе юьртан Гадаев Г1.М-С.
ЮЮШ»)

ПРИКАЗ

31.08.2021

№ 103/1 -П

с.Чурч-Ирзу

Об утверждении дорожной карты по переходу на обновленные
ФГОС начального общего и основного общего образования

В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ с.Чурч-Ирзу им.М-С.Г. Гадаева»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования (приложение № 1).
2. Заместителю директора по УВР Шаипову Д.З. и заместителю директора по ВР Магамадовой Ш.М. ознакомить с дорожной картой перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования участников образовательных отношений.
3. Секретарю Магомедовой А.Д. опубликовать настоящий приказ на сайте ОУ и разместить на информационных стендах.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

С приказом ознакомлены:



 А.Д. Магомедова


 Шаипов Д.З.


 Магамадова Ш.М.

 Магомедова А.Д.

Приложение
к приказу от «31» 08.2021 №103/1-П

УТВЕРЖДАЮ

Директор  А.Д. Магамедова



ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2027 годы МБОУ «СОШ с. Чурч-Ирзу им. М.-С.Г. Гадаева»

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2021 года	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов	Август 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022–2027 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 1-м классе, посвященных обучению по обновленному ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновленному ФГОС НОО
1.4	Проведение классных родительских собраний в 5-м классе, посвященных переходу на обновленный ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленный ФГОС ООО
1.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты заместителей директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
1.6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации основных образовательных программ НОО и ООО	Май 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС

	в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		ООО
1.7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Май 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
1.10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООП ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 гг.	Пакет документов по сетевому взаимодействию
1.12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального общего и основного общего	По согласованию	Протоколы заседаний

образования

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.2	Изучение документов федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Август 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС НОО	До 30.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей	До 30.05.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО Основная образовательная программа ООО, в

	программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО		том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
2.9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-го и 5-го классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
2.13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО
2.14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям

	числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 1-го и 5-го классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО		учебных планов для 1-го и 5-го классов
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 2-х и 6-х классов
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 3-х и 7-х классов
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебных планов для 4-х и 8-х классов
2.19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновленного ФГОС ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
2.20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно до 1 сентября	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.21	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающихся Договор между ОО и родителями (законными

2.22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2022 года	представителями) обучающихся Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО
------	--	-------------------------	---

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного о повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации Планы работы ШМО Аналитическая справка замдиректора по УВР

ФГОС ООО

3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027	План работы педагога-психолога Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО
3.8	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год Аналитические справки по итогам ВШК
3.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март 2022 года	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО Аналитическая справка замдиректора по УВР

	курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО		
4.4	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Изучение и формирование мнения родителей (законных представителей) обучающихся о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.1	Формирование МТБ	<i>весь период</i>	Завхоз школы
-----	------------------	--------------------	--------------

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

7.1	Финансирование МТБ	<i>весь период</i>	Гл. бухгалтер
-----	--------------------	--------------------	---------------